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Voorwoord 

Ons land ligt grotendeels onder de zeespiegel, dijken, molens, sluizen en gemalen houden al eeuwen 
ons land droog. Wij eren deze ‘waterstrijders’ door ze met respect te onderhouden. Ze vertellen een 
eigen verhaal en zijn dragers van historie, identiteit en onderdeel van ons collectieve geheugen. 
Hierdoor doen ze nog steeds hun werk. De dijk op Marken houdt het water al meer dan 60 jaar tegen, 
de tijd is nu aangebroken om de dijk weer opnieuw klaar te maken voor de toekomst. De dijk bij de 
Rozewerf wordt verbreed en een ietwat verhoogd, de ijsbrekers staan daarbij in de weg en zullen 
noodzakelijkerwijs verplaatst moeten worden. Gezien de monumentale status van de ijsbrekers 
betekent dit dat het verplaatsen van dit monument vergunningplichtig is op grond van artikel 2.1, 
eerste lid, onder f, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo). Het verplaatsen van een 
monument is wat betreft de gevolgen voor de monumentale waarden gelijk te stellen aan sloop, het 
onderhavige document is dan ook de vergunningsaanvraag voor het verplaatsen van de ijsbrekers.

Op 13 juni zijn we op locatiebezoek geweest en hebben we de ijsbrekers aan een visuele inspectie 
onderworpen, opvallend is het ontbreken van historische elementen. Al het ijzerwerk zie er keurig uit 
en is thermisch verzinkt, dit geldt zelfs voor de rails, ook deze ziet er als nieuw uit. De houten palen
die in het water staan zijn wel behoorlijk aangetast, met name  op de wind/waterlijn.
Een krantenbericht uit 1986 vertelt ons dat de ijsbrekers in het daarop volgende jaar vervangen zullen 
worden.

Figuur 1,  een van de ijsbrekers:  stalen manchet en rail zijn als nieuw
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1. Inleiding 

In 1872 werd nabij De Rozewerf een twaalftal ijsbrekers in het water geplaatst om de dijk tegen het 
kruiende ijs te beschermen, door de wind kunnen bij langdurige vorst ijsplaten de dijk op geduwd 
worden met alle gevolgen van dien. De 12 ijsbrekers vormen een markant tafereel aan de voet van 
de dijk, menig plaatje wordt geschoten om dit vast te leggen.  

Bij de inventarisatie van de gemeente Marken zijn bijzondere objecten uit de periode 1850-1940, 
zoals de NH kerk en pastorie, buurthuis, ijsbrekers en het gemaal op hun functionele, 
beeldbepalende en architectuur- en/of lokaal-historische waarde geïnventariseerd. Bij de overige 
(voornamelijk woon-)bebouwing is gekeken naar gaafheid, detaillering en de historische waarde. 
Voor de gemeente Marken is de keuze gemaakt de woonhuisinventarisatie slechts in enkele gevallen 
per object uit te voeren. Redenen hiervoor zijn het feit dat de karakteristieke Marker houtbouw op 
de verschillende werven volgens een aantal standaardtypen is uitgevoerd en dat deze bebouwing 
voor, tijdens en na de periode 1850-1940 aan wijzigingen onderhevig is geweest; de vaak subtiele 
wijzigingen in grondplannen, gevels, materialen en ook in functie maken datering in de meeste 
gevallen tot een hachelijke zaak. De datering van de huidige ijsbrekers valt niet terug te voeren naar 
haar oorsprong, de materialen op zich hebben geen historische waarde, maar de afzonderlijke 
elementen en het geheel op zich wel.  

De ijsbrekers vormen een provinciaal monument,  ze staan dan ook vermeld in het Provinciaal 
Erfgoedregister. 

Figuur 2, uitsnede uit het Provinciaal  Erfgoedregister met daarin de vermelding van de ijsbrekers (inclusief spelfout)
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2. Functionaliteit 

Behalve brugpijlers worden soms ook dammen en dijken beschermd met ijsbrekers. Dat kan 
noodzakelijk zijn bij grote wateroppervlakken zoals het IJsselmeer, waar kruiend ijs een bedreiging 
vormt voor de dijken en de daarop gebouwde huizen. Onderstaand krantenbericht laat ons echter 
weten dat de houten ijsbrekers geen weerstand konden bieden tegen het kruiend ijs en dat het ijs 
het zware hout zelfs liet afknappen.  

In 1986 wordt aangekondigd dat de ijsbrekers vervangen zullen worden door nieuwe exemplaren, 
tevens zal voor de ‘gevaarten’ een monumentenstatus aangevraagd worden. 

Figuur 4, Trouw, 20-02-1986

Figuur 3, Algemeen Handelsblad, 4-1-1951
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3. Waardestelling 

Het feit dat de 12 ijsbrekers eind vorige eeuw vernieuwd zijn doet niets af aan de immateriële en 
herrinneringswaarden die de ijsbrekers vertegenwoordigen voor de bewoners van Marken. De 
ijsbrekers zijn nu eenmaal onlosmakelijk verbonden met de plek waar zij staan.  

Het doorgronden van een monument als afspiegeling van het leven in het verleden blijkt nog niet 
zo eenvoudig, Men had er goed aan gedaan om in de jaren 80 toen behoud en handhaving niet 
meer mogelijk was, de objecten zorgvuldig te documenteren. Misschien dat er wel enige 
documentatie beschikbaar is, echter wij hebben daar onze hand niet op kunnen leggen.  

In de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek wordt ruim aandacht besteed aan de waardestelling 
van het onderzochte. Daarbij maakt men een onderscheid tussen een contextuele en een 
interne waardestelling. Met de contextuele waarde stelling wordt bedoeld dat het bouwwerk 
(of onderdeel daarvan) gewaardeerd wordt ten opzichte van vergelijkbare voorbeelden elders. In 
hoofdlijnen komt deze contextuele waarde stelling overeen met de door de RCE gehanteerde 
waarderingscriteria. Een voorbeeld is wat is de waarde van een betreffend achttiende-eeuws 
plafond ten opzichte van andere voorbeelden in Nederland? Hoeveel resteren daar nog van en is 
het onderzochte plafond al dan niet belangrijker of gaver? Voor de ijsbrekers kunnen we geen 
contextuele waardestelling in die zin hanteren vanwege het simpele feit dat de ijsbrekers de enige 
in hun soort zijn. 

De interne waardestelling betreft de waarden van de diverse onderdelen binnen het bouwwerk, 
ook deze waardestelling gaat mank bij de ijsbrekers omdat alle onderdelen vernieuwd zijn.  

Onder waarderen in relatie tot erfgoed verstaan we het doen van beargumenteerde uitspraken 
over de waarde van erfgoed aan de hand van een vraagstelling en een aantal vooraf vastgestelde 
en gedefinieerde criteria. Dat alles binnen een passend referentiekader en voor bepaalde 
belanghebbenden. 
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3.1. Waardestellers 

Het is belangrijk stil te staan bij de waardestellers van de ijsbrekers, dit zijn vooral de burgers, de 
mensen die al generaties lang op Marken wonen en die het water vrezen / gevreesd hebben. De 
ijsbrekers vertegenwoordigen een stuk geschiedenis en een groot historisch besef, ze zijn 
karakteristiek voor de kwetsbaarheid van het gewest.  

3.2. Restauratieladder 

De originele, waterbouwkundige elementen zijn verdwenen en vervangen door nieuw, dit kunnen we 
plaatsen op de derde trede, stap 2 en 3. Men heeft een imitatie van de ijsbrekers gemaakt en naar 
alle waarschijnlijkheid verbeteringen doorgevoerd. In die zin is er sprake van restauratie. In de jaren 
80 is daarmee de monumentale status van deze ‘jonge’ bouwwerken een feit geworden.  

‘denkend aan Holland  
zie ik breede rivieren  
traag door oneindig  
laagland gaan 
…….. 

    en in alle gewesten 
    wordt de stem van het water 
    met zijn eeuwige rampen 
    gevreesd en gehoord’ 

(eerste en laatse vers)  
van het gedicht;  

Herinnering aan Holland  
van Hendrik Marsman 
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4. Verplaatsen van het monument 

Verplaatsen van monumenten: nee, tenzij…. Noodzakelijk, zoals bij de ijsbrekers. 

Monumenten zijn verbonden met de plek waar zij staan, door de gedeelde geschiedenis, hun 
fundament, hun ligging aan de straat, of een functionele verbondenheid. Zij worden bepaald door 
hun omgeving en op hun beurt bepalen zij die omgeving. Door een monument te verplaatsen kan 
het zijn historische context verliezen en kan de omgeving waarin het stond inboeten aan 
historische zeggingskracht. Bij het verplaatsen van de ijsbrekers zal er geen verlies van historische 
context zijn en/of ingeboet worden aan historische zeggingskracht, dit vanwege het feit dat de 
context behouden blijft; dat wil zeggen dat de afstand tot de dijk en de ligging ten opzichte van de 
dijk hetzelfde zullen blijven.  

De locatie van de afzonderlijke ijsbrekers worden/zijn nauwkeurig vastgelegd, het geheel zal 6 tot 
10 meter opschuiven, waarbij de ligging en de onderlinge afstanden hetzelfde blijven. Waar nodig 
zullen onderdelen vernieuwd worden en worden verbetervoorstellen gedaan. 

Figuur 5 Impressie doorsnede van de huidige dijk (licht grijs) en de toekomstige dijk en posities van de ijsbrekers (bruin) 

Let op: Bovenstaande afbeelding is 1 van de 3 opties welke voor het profiel van de Rozewerf nog 
op tafel ligt. Hierin is tijdens het moment van opstellen van het plan van aanpak nog geen keuze in 
gemaakt. 
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4.1. Plan van aanpak   

De ijsbrekers worden gedemonteerd in segmenten. Item 2, 5 en 6 zijn einde levensduur en 
worden vernieuwd. 

Item 6 zal na demontage gekopieerd worden. 

4.2. Acties en verbetervoorstellen 

Nr Type Omschrijving 

M1 Vernieuwen Vernieuwen items 2, 5 en 6 welke einde levensduur zijn. 

M2 Verbeteren Kopiëren item 6 

Item Omschrijving 

1 Rails Type Thyssen 84 541 

2 Ligger Azobé 240x240 

3 Verbindingsconsole Waterzijde 

4 Verbindingsconsole Landzijde 

5 Paal Basralocus 210x210 

6 Paal Basralocus 300x300 + Schoopalen Basralocus 210x210 

4 

1 

6 

5 

2 

3 

M1 

M2 
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5. Technische uitvoering 

De huidige dijken van de Zuid- en Westkade voldoen niet meer aan de gestelde veiligheidseisen en 
zijn afgekeurd. Beide kades voldoen niet aan voldoende kerende hoogte en de benodigde stabiliteit in 
het geval van hoogwater voldoet niet. De combinatie Hof op Marken is de aannemer die het ontwerp 
en realisatie van de dijkversterking uit gaat voeren. 

Om nabij de Rozewerf tot een voldoende stabiele, hoge en veilige dijk te komen is het nodig dat hier 
ook werkzaamheden worden uitgevoerd. In het Ruimtelijk Ontwerp wordt verder in gegaan op de 
exacte vormgeving van het dijkprofiel ter plaatse van de Rozewerf. Op het moment van het opstellen 
van dit plan van aanpak ligger er nog meerdere opties voor de invulling van het dijkprofiel ter plaatse 
van de Rozewerf. In alle gevallen zullen de ijsbrekers wegvallen in het dijklichaam. Er wordt gekozen 
voor een buitenwaartse verplaatsing, waarbij de onderlinge afstand en opstelling gelijk blijft aan de 
huidige situatie, en de afstand tot aan de waterlijn gelijk is in de huidige situatie. 

5.1. Fasering 

Het aanbrengen van de dijkversterking zal in fases gebeuren. Het veelvoud aan fases voor de 
dijkversterking kan vanuit het oogpunt van de ijsbrekers in 3 tijdvakken gebundeld worden. 

Fase 1 2023 Voorbereiden dijkversterking IJsbrekers worden gedemonteerd en in 
verzekerde bewaring opgeslagen 

Fase 2 2023-2026 Uitvoeren dijkversterking IJsbrekers zijn afwezig 

Fase 3 2026 Afronden dijkversterking IJsbrekers worden uit verzekerde 
bewaring gehaald en teruggeplaatst 

Tijdens Fase 2 zullen de IJsbrekers afwezig zijn in het landschap. 

5.2. Eisen en verplichtingen 

Vanuit de opdrachtgever van deze dijkversterking zijn de volgende eisen van toepassing, waaraan de 
IJsbrekers aan dienen te voldoen als het project afgerond is: 
EST-
0082 

Opbouw Profiel 
Rozewerf 

Terugbrengen van de ijsbrekers op basis van de afstand van de huidige waterlijn tot de 
dichtstbijzijnde ijsbreker. 

EST-
0090 

Inpassing Rozewerf Terugbrengen van de ijsbrekers in de kenmerkende waaiervormige opstelling en in dezelfde 
positionering ten opzichte van de Rozewerf. Uitgangspunt is afstand van de huidige waterlijn 
tot de dichtstbijzijnde ijsbreker. Bij verplaatsen van de ijsbrekers dienen de ijsbrekers 
gerenoveerd te worden in afstemming met de eisen die de Provincie stelt vanuit de 
Monumentenverordening en die worden genoemd in de Omgevingsvergunning 

SYS-
0116 

Omringkade Marken, 
hout, 
duurzaamheidsklasse 

Bij toepassing van hout op Omringkade Marken dient dit van duurzaamheidsklasse 1 te zijn.

SYS-
0396 

Omringkade Marken, 
hout, duurzaam 
geproduceerd 

Bij toepassing van hout op Omringkade Marken dient dit duurzaam geproduceerd en legaal 
gekapt te zijn. 

TUR-
0041 

Algemene aspecten 
niet waterkerende 
objecten (NWO) 

De NWO’s zijn veelal objecten die vallen onder de Inpassingsobjecten, Inpassingsobjecten 
(N) en Inpassingsobjecten (Haven). Deze objecten dienen aantoonbaar de waterkerende 
functie niet negatief te beïnvloeden. 

SYS-
0014 

Omringkade Marken, 
levensduur 

De Omringkade Marken dient een levensduur te hebben van ≥ 50 jaar. Voor de volgende 
onderdelen geldt een afwijkende minimale ontwerplevensduur: 

- Dragende en/of kerende stalen onderdelen van het Werk (m.u.v. Gemaal Marken): ≥100 
jaar; 

- Dragende en/of kerende houten constructies: ≥25 jaar;

- Recreatieve voorzieningen van het Werk (m.u.v. dragende en/of kerende onderdelen): 
levensduur nader te bepalen op basis van functie en conform [EPvE]. 

SYS-
0533 

IJsbrekers (RW), 
sterkte en stabiliteit 
constructie 

IJsbrekers (RW) dienen van gelijkwaardige sterkte en stabiliteit te zijn als de oorspronkelijke 
constructie bij aanleg. 

SYS-
0235 

IJsbrekers (RW), 
eisen en 
randvoorwaarden 

IJsbrekers (RW) dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in [Esthetisch Programma van 
Eisen] en de randvoorwaarden die volgen uit de monumentenverordening en 
omgevingsvergunning. 
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5.3. Samenvatting Uitvoeringswijze 

Aan het begin van de dijkversterking zullen de ijsbrekers opgenomen en gedemonteerd worden. 
De aansluiting van item 6 op item 4 zal gekopieerd worden zodat dit beeld per ijsbreker weer 
teruggebracht kan worden. 

In de uitvoeringsperiode van de dijkversterking zullen de monumentale ijsbrekers niet aanwezig 
zijn, aangezien hier werkzaamheden plaatsvinden en de kwaliteit van de aanleg en daarmee 
waterveiligheid in gevaar kunnen brengen. 

Aan het einde van de uitvoeringsperiode zullen de vernieuwde ijsbrekers in hun kenmerkende 
opstelling op eenzelfde afstand tot de waterlijn teruggebracht worden. 


