
Projectplanning
Dijkversterking Marken

Oktober 2021
Gunning aanbesteding
Combinatie Hof op
Marken

Kwartaal 2 - 2026
Start afwerkfase West- en
Zuidkade

Kwartaal 1 - 2023
Start realisatie proefvakken Kwartaal 1 - 2024

Afronding realisatie proefvakken

2028
Afronding werkzaamheden

Kwartaal 4 - 2024
Havengebied fase 1

Onze partners

HOF OP

Kwartaal 1 - 2024
Start ophoogfase
West- en Zuidkade

Kwartaal 4 - 2025
Havengebied fase 2

Kwartaal 3 - 2025
Afronding ophoogfase en
start consolidatiefase

Kwartaal 2 - 2025
Afwerkfase proefvakken




